

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 1)

Ngày 06 tháng 5 năm 2025, đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo: (1) Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm 2025; (2) Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2025.

Tham dự có các đồng chí: Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế thuộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chi Cục Thống kê tỉnh, Chi Cục Thuế khu vực V, Kho bạc nhà nước khu vực V, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực VI, Bảo hiểm xã hội khu vực XII - Tỉnh Hải Dương, Chi cục Hải quan khu vực IV; Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương; Bí thư: thành ủy Chí Linh, huyện ủy Ninh Giang, huyện ủy Thanh Hà, huyện ủy Kim Thành, huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí trưởng các phòng, đơn vị và chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2025.

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2025

1.1. Kết quả đạt được:

(1) Một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng tích cực như: sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ, trong đó, một số sản phẩm chủ lực như lắp ráp ô tô (2.543 xe, tăng 14,8%), thức ăn chăn nuôi (212.000 tấn, tăng 13,8%); Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 9.150 tỷ đồng, tăng 17,4%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 990 triệu USD (tăng 10,4%); doanh thu vận tải đạt 1.411 tỷ đồng, tăng 14,9%;

(2) Thu ngân sách tiếp tục tăng cao: tổng thu NSNN 4 tháng đạt 11.327 tỷ

đồng, bằng 40% kế hoạch năm; nhiều khoản thu tăng cao như: thu tiền sử dụng đất (tăng 48%), thu từ khu vực dự án FDI (tăng 9%), thu ngoài quốc doanh (tăng 49%).

(3) Đầu tư phát triển tiếp tục khởi sắc: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.656 tỷ đồng, tăng 17,3%. Giải ngân đầu tư công đạt 23,6%, cao hơn bình quân cả nước nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra 28%.

(4) Hạ tầng được đẩy mạnh: Triển khai đồng loạt các dự án điện, giao thông, nhà ở xã hội, khu dân cư; trình phê duyệt chủ trương đầu tư KCN Bình Giang, Hoàng Diệu; tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 60,2%.

(5) Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo: 100% khởi công nhà ở chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT và tuyển sinh lớp 10. Y tế bảo đảm kiểm soát dịch bệnh; văn hóa, du lịch có nhiều hoạt động sôi nổi nhân dịp 30/4. Chuyển đổi số, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

(6) Trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành 15 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 30 - kỳ họp chuyên đề (tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chính sách, phát triển công nghiệp, đầu tư công...), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

(7) Hoàn thành xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (từ 207 còn 64 đơn vị hành chính, giảm 69%); đồng thời phối hợp với thành phố Hải Phòng xây dựng, hoàn thiện Đề án hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, trình Trung ương đúng thời gian quy định. Tích cực tham mưu xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc xây dựng và triển khai Đề án hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng; đồng thời ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

Biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm mà các sở, ngành, địa phương đã đạt được trong thời gian qua (*Sở Nội Vụ, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Nam Sách, UBND huyện Tứ Kỳ, UBND huyện Gia Lộc*).

1.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 4 còn những tồn tại, hạn chế, đáng lưu ý:

(1) Hoạt động sản xuất và phân phối điện chưa đạt mục tiêu theo kịch bản đề ra, chỉ đạt 85,42% theo kế hoạch.

(2) Tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và triển khai thi công một số dự án đầu tư quan trọng của tỉnh còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và làm giảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội (*điển hình như: huyện Cẩm*

Giàng, huyện Thanh Hà, thành phố Chí Linh).

(3) Một số địa phương chưa hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công (*gồm: thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, huyện Ninh Giang, huyện Thanh Hà, huyện Kim Thành*).

(4) Tiến độ lập quy hoạch phân khu đô thị thành phố Hải Dương và quy hoạch chung xây dựng các xã tại huyện Bình Giang chậm.

(5) Báo cáo của một số sở, ban, ngành, địa phương chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành; nội dung còn chung chung, thiếu chiều sâu, chưa sát thực tiễn, chất lượng báo cáo không đảm bảo yêu cầu, không bám sát vào kịch bản và nhiệm vụ được giao.

(6) Hoạt động của một số Tổ công tác do UBND tỉnh thành lập chưa phát huy hiệu quả, thiếu tính chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

(7) Việc tham mưu một số cuộc họp chuyên đề chất lượng còn hạn chế; việc đôn đốc thực hiện các kết luận chưa thường xuyên; việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh chưa nghiêm túc, còn nhiều việc tồn đọng, chậm tiến độ, phải tổ chức họp đi họp lại nhiều lần.

(8) Công tác đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản đã gửi xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương còn thiếu quyết liệt, dẫn đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh bị chậm so với kế hoạch đề ra.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu vẫn là do nguyên nhân chủ quan:

(1) Một số địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong công tác lập quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án quan trọng của tỉnh. Công tác điều hành còn thiếu sát sao, việc phân công trách nhiệm chưa rõ ràng, thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung.

(2) Một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các sở, ban, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đến các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị trong phát triển kinh tế - xã hội; chậm đổi mới, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị của một số sở ngành, địa phương còn theo lối mòn, thụ động.

(3) Cơ quan thường trực của một số Tổ công tác chưa phát huy tốt vai trò đầu mối tham mưu, theo dõi và đôn đốc triển khai nhiệm vụ. Việc điều phối, tổng hợp tình hình còn chậm; không đánh giá định kỳ được kết quả thực hiện; chưa chủ động đề xuất các giải pháp xử lý tồn tại, vướng mắc để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

(4) Việc triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất tỉnh đã và đang có tác động đến tâm lý của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở (cá biệt, có những đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương

còn thể hiện tư tưởng dao động); Có biểu hiện chờ đợi thay đổi vị trí công tác, né tránh, trì hoãn xử lý công việc, gây tác động tiêu cực đến khí thế làm việc, tiến độ và hiệu quả công việc.

Phê bình một số đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa hoàn thành các nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh: chậm giải phóng mặt bằng, không hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công (*thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Ninh Giang*); chậm hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (*thành phố Hải Dương, huyện Bình Giang*); chưa nghiêm túc thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, không bám sát vào kịch bản và nhiệm vụ được giao (*Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương; thành phố Chí Linh, huyện Kim Thành, huyện Thanh Hà, huyện Tứ Kỳ, huyện Bình Giang*).

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong tháng 5 và Quý II

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương: chủ động rà soát cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 03/01/2025 về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/01/2025 về tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2025, đảm bảo phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu đạt tăng trưởng 12% (trong đó, trong quý II đạt tối thiểu 11,84%); giải ngân quý II đạt tối thiểu 50% (cả năm đạt 100%). Đồng thời, xác định rõ các chỉ tiêu còn thấp, chưa đạt theo kịch bản; phân tích, tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong kịch bản tăng trưởng của tỉnh và các nhiệm vụ tại Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2025 được Tỉnh ủy thống nhất, chỉ đạo tại Thông báo số 509-TB/KL ngày 08/4/2025. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hóa đến từng dự án, công trình theo tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và quý II/2025. (*chi tiết theo phụ lục kèm theo Thông báo này*)

3. Phân công đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Chỉ đạo các sở ngành liên quan bám sát các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương sớm xem xét, cho ý kiến đối với: (1) Đề án thành lập Khu kinh tế chuyên biệt tỉnh Hải Dương; (2) Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hải Dương; (3) Đề nghị điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh Hải Dương; (4) Dự án Đầu tư, cải tạo, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 37 đoạn từ Quốc lộ 18 tới nút giao An Lãn, thành phố Chí Linh; (5) Khu Ký túc xá sinh viên tại thành phố Chí Linh.

4. Phân công đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chỉ đạo các sở ngành liên quan bám sát các bộ, ngành Trung ương xem xét, cho ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với: (1) Đề nghị bổ sung

nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Hải Dương 1.460 tỷ đồng để đầu tư 05 dự án quan trọng của tỉnh có nhu cầu bổ sung vốn; **(2)** Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương 5 năm 2021 - 2025 bổ sung 181,892 tỷ đồng đối với Dự án "Đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối Quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương".

5. Phân công đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt các công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hợp nhất tỉnh và các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Trung ương.

6. Về việc triển khai Kế hoạch số 1989/KH-UBND triển khai các nội dung phối hợp giữa BTV Tỉnh ủy Hải Dương và BTV Thành ủy Hải Phòng về sắp xếp đơn vị hành chính

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao tại Kế hoạch số 1989/KH-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu chuẩn bị các nội dung làm việc phải báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trước khi làm việc với các cơ quan của thành phố Hải Phòng; đồng thời, báo cáo kết quả sau khi kết thúc buổi làm việc.

7. Giao Sở Nội vụ

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cập nhật kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cá nhân, sở ngành, địa phương liên quan phục vụ công tác nhận xét, đánh giá, bố trí cán bộ trên cơ sở sản phẩm công tác cụ thể. Kiên quyết không quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ (*trừ lý do khách quan*); đồng thời xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

8. Giao Văn phòng UBND tỉnh

8.1. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các tổ công tác đã được thành lập đảm bảo phát huy hiệu quả hoạt động, nhất là vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực tổ công tác trong việc tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được giao.

8.2. Tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng một số cuộc họp chuyên đề của UBND tỉnh: Từ việc lựa chọn, chuẩn bị nội dung (*ưu tiên vấn đề trọng tâm, cấp bách, tránh dàn trải; mỗi cuộc họp nên tập trung xử lý dứt điểm một số chuyên đề cụ thể*), đến xác định thành phần dự họp (*đúng thành phần, đúng chức năng, nhiệm vụ*); cách điều hành, kết luận (*ngắn gọn, rõ ràng nội dung; thời hạn thực hiện; đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm; đơn vị, cá nhân phối hợp*); trách nhiệm đôn đốc thực hiện kết luận (*của Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên theo dõi*).

8.3. Tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ theo dõi, đôn đốc về kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh; phân công đồng chí Trần Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, các thành viên là Lãnh đạo và chuyên viên các sở,

ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hoàn thành trước **ngày 17/5/2025**.

II. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm 2025

1. Về công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công công trình

1.1. Yêu cầu các Chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư: rà soát, xây dựng kế hoạch thật chi tiết, trong đó đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, thiết kế để đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch kịch bản đã đề ra (*lưu ý lựa chọn được đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế có nhiều kinh nghiệm, năng lực tốt, đã tham gia khảo sát, thiết kế nhiều công trình có quy mô tương tự; phân công lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm về tiến độ từng dự án, cập nhật tiến độ thường xuyên.*

1.2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, khởi công, thi công hoàn thành một số dự án trong tháng 5 năm 2025. (*chi tiết theo phụ lục kèm theo Thông báo này*)

- Xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để khởi công một số công trình lớn, quan trọng trước ngày 20/8/2025 chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 02/9; trong đó lưu ý một số công trình: (1) Xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C; (2) Đền thờ Liệt sĩ và công viên văn hóa tỉnh Hải Dương; (3) Xây mới các khối nhà: Cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện đa khoa tỉnh...

1.3. Giao Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Công điện số 57/CD-TTg ngày 05/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành của các dự án, công trình quy mô lớn và chuẩn bị tổ chức triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 15/7/2025**.

1.4. Giao Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề điều chỉnh Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/01/2025 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2025; báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 17/5/2025**.

1.5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung với quyết tâm cao và tiếp tục thực hiện theo Sổ tay quản lý dự án đã được Sở Xây

dựng công bố và tập huấn cho các huyện và cơ quan, đơn vị; phân đầu rút ngắn thời gian thẩm định ít nhất 50% theo quy định của pháp luật.

2. Về công tác Giải phóng mặt bằng

2.1. Các dự án đang chậm GPMB:

- Yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Cẩm Giàng, Thanh Hà, Chí Linh:

+ Tập trung tuyên truyền, vận động và hoàn thành giải phóng mặt bằng 05 dự án, gồm: **(1)** Dự án đường dẫn cầu Cây mới và đường 33m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán (TP. Hải Dương); **(2)** Dự án đường 396 kéo dài (đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Quang Thanh với nút lên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng); **(3)** Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba đầu Ròng); **(4)** Dự án đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn); **(5)** Dự án cải tạo nâng cấp công trình đê điều địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (trên địa bàn huyện Thanh Hà và bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 15/6/2025).

+ Chủ động xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Giao Công an tỉnh chủ động phối hợp tích cực, hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng phương án và triển khai cưỡng chế thu hồi đất (nếu cần thiết) các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

2.2. Các dự án đang triển khai GPMB theo tiến độ:

Yêu cầu các địa phương còn lại căn cứ Kế hoạch GPMB của địa phương đã xây dựng rà soát lại và Kế hoạch GPMB của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để cập nhật hoàn thiện kế hoạch GPMB chi tiết của từng dự án (*trong đó, rõ tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo từng đợt hoặc toàn bộ*); trong đó, đặc biệt tập trung cao nhất để đẩy nhanh tiến độ GPMB **26 dự án của tỉnh (19 dự án đã bố trí vốn năm 2025 và 08 dự án đang bước chuẩn bị đầu tư theo phụ lục kèm theo Báo cáo số 2480/BC-STC ngày 04/5/2025 của Sở Tài chính)** và hoàn thành **trước ngày 30/6/2025**; cập nhật thường xuyên, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày **05** hàng tháng vào phần mềm theo dõi tiến độ của tỉnh; chủ động kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo không được làm chậm tiến độ thực hiện theo Kế hoạch đề ra.

2.3. Định kỳ trước ngày **15** và ngày **28** hằng tháng, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị để hoàn thành kế hoạch bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ kịch bản giải ngân của từng dự án (*gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh*).

2.4. Về xử lý vướng mắc tại dự án bị đào đất trong phạm vi khu vực GPMB:

- Giao UBND thành phố Chí Linh, UBND huyện Thanh Miện tổ chức khắc phục, yêu cầu các đơn vị có liên quan chuyển đất trở lại hoàn trả lại mặt bằng. Trường hợp không khắc phục được đối với phần đất của các hộ dân đã tự ý san lấp không đúng quy định trước đây thì UBND thành phố Chí Linh, UBND huyện Thanh Miện rà soát, kiểm tra để bàn giao lại mặt bằng hiện trạng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (**trước ngày 17/5/2025**) phối hợp cùng Sở Xây dựng thực hiện thủ tục điều chỉnh lại thiết kế xây dựng để tiếp tục triển khai thi công dự án. UBND thành phố Chí Linh, UBND huyện Thanh Miện báo cáo kết quả khắc phục, bàn giao mặt bằng về UBND tỉnh trước ngày 20/5/2025.

- Yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ mặt bằng các dự án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng nêu trên.

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thống nhất nội dung thẩm định thiết kế điều chỉnh nêu trên.

2.5. Về thu hồi tạm ứng và quyết toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh:

- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, hoàn thành dứt điểm việc thu hồi tạm ứng và phê duyệt quyết toán công tác GPMB của các dự án đầu tư công theo phạm vi quản lý, trách nhiệm thực hiện của mình (*đặc biệt là các dự án đã hoàn thành*); hoàn thành trước **ngày 30/6/2025**.

- Đối với các công trình đã hoàn thành GPMB, việc quyết toán phần chi phí 2% tiền GPMB cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Yêu cầu các địa phương thực hiện quyết toán xong trước **ngày 30/5/2025**; sau thời gian trên, nếu chưa hoàn thành việc quyết toán, yêu cầu các địa phương hoàn trả lại phần kinh phí chưa có hồ sơ quyết toán cho Chủ đầu tư để nộp về ngân sách nhà nước.

2.6. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ trì cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các đơn vị, địa phương hoàn thiện lại kế hoạch chi tiết thực hiện GPMB và tổng hợp chuyển về Văn phòng UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025** để cập nhật trên phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện.

- Chủ trì tham mưu giải pháp triển khai công tác bồi thường GPMB **sau ngày 01/7/2025**, báo cáo UBND tỉnh trước ngày **17/5/2025**.

3. Về công tác thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành

3.1. Đối với 04 dự án chậm tiến độ do GPMB¹:

¹ gồm: (1) Xây dựng đường dẫn cầu Cây mới và đường 33m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; (2) Đường vào Khu di

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc cụ thể với các nhà thầu, xây dựng lại kế hoạch, tiến độ thi công các dự án trên để rút ngắn tối đa thời gian thi công sau khi có mặt bằng; báo cáo về Sở Tài chính và UBND tỉnh trước ngày 17/5/2025 để cập nhật lại vào Kế hoạch, kịch bản đầu tư công của tỉnh.

3.2. Đối với 05 dự án chậm giải ngân do dư vốn (chi phí GPMB thực tế và giá trị xây lắp thực tế thấp hơn so với dự kiến kế hoạch vốn)²:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương làm việc cụ thể với địa phương, nhà thầu rà soát chính xác để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh phần vốn dư sang dự án khác cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

3.3. Đối với 07 dự án chậm tiến độ do phải điều chỉnh thiết kế (theo phụ lục báo cáo)³:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương làm việc với cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan để thống nhất phương án, hồ sơ điều chỉnh thiết kế; hoàn thành xong trước ngày 17/5/2025.

3.4. Đối với 05 dự án mới triển khai thi công không đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch (theo phụ lục báo cáo)⁴:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương làm việc với nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ, khối lượng thi công ở những tháng tiếp theo.

3.5. Đối với Dự án đường ĐH 02 huyện Ninh Giang:

Giao UBND huyện Ninh Giang khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn

tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn); (3) Cải tạo nâng cấp công trình đê điều địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (trên địa bàn huyện Thanh Hà); (4) Đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến đường tránh đường tỉnh 394.

² gồm: (1) Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương; (2) Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng - Trường THPT Ninh Giang; (3) Sửa chữa, cải tạo công trình Trụ sở Báo Hải Dương; (4) Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ; (5) Xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà.

³ gồm: (1) Cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, chiếu sáng mỹ thuật, cây xanh, vỉa hè đường Trường Chinh, đại lộ Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Gia Lộc; (2) Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà khách Bạch Đằng; (3) Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391, đoạn Km24+600-Km29+325; (4) Sửa chữa, cải tạo trạm bơm Ngọc Trì, huyện Nam Sách; (5) Sửa chữa, cải tạo trạm bơm Vạn Thắng, thành phố Chí Linh; (6) Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025; (7) Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện).

⁴ gồm: (1) Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; (2) Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 1); (3) Sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũ của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp; (4) Đầu tư xây dựng mới 02 nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện; Cải tạo, sửa chữa các nhà lớp học cũ của Trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ; (5) Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị y tế 12 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương).

nhà thầu và điều chỉnh kế hoạch thi công để bù lại phần tiến độ, khối lượng bị chậm.

3.6. Đối với dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tại thành phố Hải Dương:

Giao UBND thành phố Hải Dương (chủ đầu tư), làm việc với các nhà thầu liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh **trước ngày 17/5/2025**.

3.7. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công:

- Đối với các công trình đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch: Tiếp tục rà soát và đẩy nhanh, rút ngắn hơn nữa về thời gian thi công hoàn thành với nguyên tắc tuyệt đối đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, an toàn.

- Các dự án khi có khối lượng hoàn thành, Chủ đầu tư dự án hoàn thiện ngay các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước khu vực V làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định; không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện thực nhưng không được thanh toán; hoàn thành các thủ tục giải ngân **trước ngày 25 hàng tháng** để cập nhật kịp thời trên hệ thống tính toán, theo dõi giải ngân hàng tháng.

3.8. Giao Sở Tài chính chủ trì tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ giải ngân hàng tháng; kịp thời đôn đốc các đơn vị, địa phương giải ngân không đạt yêu cầu theo Kế hoạch, kịch bản để có giải pháp hoàn thành theo kế hoạch; cập nhật số liệu giải ngân hàng tháng (đúng, đủ) báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ; tham mưu báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện để đảm bảo tỷ lệ giải ngân của tỉnh luôn cao hơn mức trung bình cả nước.

3.9. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án khu dân cư, đô thị và tổ chức tính tiền đất, thu nộp tiền sử dụng đất để đảm bảo nguồn vốn phân bổ, thanh toán, giải ngân theo kế hoạch.

4. Về việc quyết toán, bàn giao các công trình, dự án

4.1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tài chính trực thuộc chấp hành nghiêm việc nhập dự toán (kinh phí) đầy đủ trên hệ thống Tabmis trong vòng 03 ngày kể từ khi có quyết định phân bổ kinh phí của cấp có thẩm quyền để theo dõi, đẩy nhanh tiến độ thanh toán theo quy định.

4.2. Giao Kho bạc Nhà nước khu vực V phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư trong đánh giá, đăng ký tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục thanh toán theo quy định để thực hiện giải ngân vốn, giảm tối đa thời gian xử lý giải ngân vốn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư, các địa phương rà soát xây dựng kế hoạch để sớm quyết toán

dứt điểm các công trình, dự án đã hoàn thành (*Dự án cải tạo Nhà khách Tỉnh ủy yêu cầu quyết toán xong trong tháng 5/2025;...*).

4.3. Về việc bàn giao tài sản các công trình điện, gồm: (1) Trạm biến áp cấp điện trạm bơm Phạm Khê, huyện Thanh Miện; (2) Đường dây và trạm biến áp cấp điện khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh; (3) Trạm biến áp hồ Phú Lợi, thành phố Chí Linh; (4) Đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện trạm bơm Đồng Quang, huyện Gia Lộc.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, giải quyết vướng mắc, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025**.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh (Lần 1) ngày 06 tháng 5 năm 2025, UBND tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND (*các đ/c: C.Cường, Quyết, Thư, Nam, Chinh, Trường*);
- Lưu: VT, TH (Linh).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Viết Hải

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO CÁC SỞ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN TRONG THÁNG 5 VÀ QUÝ II NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày /5/2025 của UBND tỉnh)

I. Nhiệm vụ chung: Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 1989/KH-UBND triển khai các nội dung phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó:

1. Giao Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh và cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Hải Phòng:

1.1. Tiếp tục tham mưu các nội dung của Đề án hợp nhất tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (*chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các hội nghị thẩm định, thẩm tra của Trung ương; triển khai thực hiện Đề án khi được thông qua*).

1.2. Tham mưu về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ (*hướng dẫn xây dựng đề án sắp xếp các sở, ngành; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện; tổng hợp, đánh giá tình hình sử dụng biên chế; tham mưu nguyên tắc, tiêu chí và ban hành hướng dẫn sắp xếp, bố trí cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc sở, ban, ngành và cấp xã...*).

2. Giao Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan:

2.1. Kịp thời tham mưu bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

2.2. Tham mưu thực hiện 07 nội dung về lĩnh vực kinh tế, ngân sách được giao cụ thể trong Kế hoạch (*Rà soát, đối chiếu số liệu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước; rà soát kế hoạch đầu tư công. Thống nhất với thành phố Hải Phòng về: phân cấp nguồn thu, tỷ lệ % điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương; xây dựng dự toán thu - chi NSNN 2026; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách cấp xã, bổ ngân sách cấp huyện khi hợp nhất tỉnh; việc tổng hợp, thống kê tài sản công; phương án sắp xếp trụ sở làm việc; rà soát, đánh giá, phân loại các chính sách đặc thù; rà soát một số chính sách do Trung ương mới ban hành, giao thẩm quyền về địa phương, ...*).

3. Giao Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện 05 nội dung về lĩnh vực giao thông, xây dựng được giao cụ thể trong Kế hoạch (*Tiếp tục tham mưu triển khai một số dự án lớn, công trình*

trọng điểm, có tính chất lan tỏa, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, công nghiệp, đô thị. Phối hợp với thành phố Hải Phòng: rà soát, thống nhất các quy hoạch liên quan đến đơn vị hành chính mới sau hợp nhất trên cơ sở quy hoạch thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương; xây dựng phương án, chính sách hỗ trợ, bố trí nhà ở công vụ, nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức,...).

4. Giao các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh) theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu thực hiện 05 nội dung về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, tư pháp được giao cụ thể trong Kế hoạch (Rà soát, đánh giá, thống nhất với thành phố Hải Phòng về: hệ thống cơ sở giáo dục công lập, mạng lưới trường lớp, hệ thống y tế; tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách; các mô hình công nghệ và nền tảng ứng dụng chuyển đổi số; mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công,...).

5. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương các nội dung chuẩn bị làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng; hoàn thành trước **ngày 20/5/2025**.

6. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc triển khai các nội dung tại Kế hoạch số 1989/KH-UBND; chủ động rà soát, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sắp xếp ĐVHC, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cấp xã; kịp thời báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh

1.1. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền cho Bên mời thầu (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) phê duyệt Hồ sơ mời thầu các dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn, các dự án cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; hoàn thành **trước ngày 17/5/2025**.

1.2. Tham mưu rút ngắn xuống còn 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện trong **tháng 5/2025**.

Sau khi thực hiện rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đề nghị các sở, ban, ngành công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của đơn vị mình và tại trung tâm phục vụ hành chính công để hướng dẫn doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện, hạn chế tối đa thời gian, chi phí tìm hiểu và thực hiện thủ tục.

1.3. Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: (1) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Giang, tỉnh Hải Dương; (2) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hoàng Diêu, tỉnh Hải Dương; **hoàn thành trước ngày 20/5/2025.**

1.4. Đơn đốc các sở, ban, ngành rà soát các nhiệm vụ, nội dung cần báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp chuyên đề kịp thời tổ chức thực hiện theo quy định, báo cáo về UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025.**

1.5. Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ TTHC, chuyển quyền giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện về cấp xã; tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải nộp lại những giấy tờ khi dữ liệu đã được số hóa, nghiên cứu đưa vào tái sử dụng phục vụ cắt giảm các thủ tục hành chính về cư trú trên tinh thần huyện, xã, phường nào đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách thu phí 0 đồng để thu hút người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

2. Giao Chi cục Thống kê tỉnh Hải Dương

2.1. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi tiến độ, cập nhật tình hình thực hiện các công trình, dự án để kịp thời đánh giá, bổ sung năng lực mới tăng thêm trong quá trình tính toán các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.

2.2. Chủ trì rà soát, thống kê một số dự địa còn thiếu trong các lĩnh vực: vốn đầu tư khu vực hộ dân cư; hoạt động xây dựng; sản xuất điện mặt trời tự sản tự tiêu; các hoạt động hạch toán toàn ngành ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác thống kê kinh tế - xã hội theo từng lĩnh vực quản lý.

2.3. Kịp thời cập nhật, công bố số liệu thống kê các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm theo quy định của pháp luật; chủ động phân tích, dự báo số liệu; tham mưu công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

3. Giao Sở Tài chính

3.1. Hoàn thành rà soát, báo cáo phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025.**

3.2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công khi thực hiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng; hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2025.**

3.3. Hoàn thành công tác tổng kiểm kê tài sản công theo Đề án được Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kiểm kê bảo đảm tính đầy đủ, chính xác; chủ động xây dựng phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi sắp xếp sắp xếp đơn vị hành chính (nhất là các công trình trụ sở, trung tâm văn hóa, thể thao,...); báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025**.

3.4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các địa phương tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/01/2025 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2025; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025**.

3.5. Tiếp tục phối hợp theo dõi, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành.

3.6. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư một số dự án khu dân cư, đô thị quan trọng đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh (như: *KĐT phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị và sân golf Liên Hồng...*).

3.7. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả xử lý, giải quyết các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, vướng mắc theo Công điện số 112/CĐ-TTg và Công điện số 26/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án để sớm đi vào hoạt động; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025**.

3.8. Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra theo Quyết định 3311/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra đối với các dự án sử dụng vốn NSNN do cấp xã là chủ đầu tư, kết quả tổ chức triển khai kiểm toán theo quy định đối với các dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng chưa được phê duyệt quyết toán, đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện các dự án sử dụng vốn NSNN do UBND cấp xã là chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh trong tháng 5/2025. Báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025**.

3.9. Rà soát nghĩa vụ tài chính của các dự án khu dân cư, khu đô thị, các trường hợp khác được Nhà nước cho thuê đất mà được miễn tiền thuê đất, người sử dụng đất phải hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào ngân sách nhà nước theo quy định. Báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng.

3.10. Hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt và tổ chức thực hiện Khu kinh tế chuyên biệt của tỉnh để tạo động lực phát triển mới; **phần đấu hoàn thành trong quý II/2025**.

3.11. Tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan bám sát, đề nghị Bộ Tài chính và các Bộ ngành trung ương, Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, cho ý kiến đối với: (1) Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hải Dương; (2) Đề nghị điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh Hải Dương; (3) Dự án Đầu tư, cải tạo,

mở rộng tuyến đường Quốc lộ 37 đoạn từ Quốc lộ 18 tới nút giao An Lĩnh, thành phố Chí Linh; (4) bổ sung nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Hải Dương 1.460 tỷ đồng để đầu tư 05 dự án quan trọng của tỉnh có nhu cầu bổ sung vốn; (5) Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương 5 năm 2021 - 2025 bổ sung 181,892 tỷ đồng đối với Dự án “Đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối Quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương”.

Phấn đấu hoàn thành công tác xin ý kiến trước ngày 25/5/2025.

4. Giao Sở Xây dựng

4.1. Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ khác của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 54/CD-TTg ngày 30/4/2025.

4.2. Xây dựng, đề xuất phương án tuyến đường kết nối thành phố Hải Dương với thành phố Hải Phòng (trong đó, cần làm rõ về hướng tuyến, quy mô, hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện...); hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 17/5/2025**.

4.3. Hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, lập danh mục, kế hoạch nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở và các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong tháng 5/2025, nghiệm thu các công trình, dự án sau: (1) Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu đô thị Đại Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh (đợt 1); (2) Hạ tầng kỹ thuật khu D (đợt 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2); (3) Hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư xã Phúc Thành, huyện Kim Thành (đợt 1); (4) Khu dân cư Cầu Yên, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ (đợt 1); (5) Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu dân cư Trái Bàu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương (đợt 1); (6) Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu dân cư mới tại hai xã Đồng Quang và Đức Xương, huyện Gia Lộc (đợt 1); (7) Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà (đợt 1).

4.4. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình phê duyệt: 10 đồ án quy hoạch phân khu của thành phố Hải Dương (gồm: 1B, 1A, 1E, 1H, 1G, 3C, 4B, 5A, 5B, 6B), đồ án quy hoạch chung thị trấn Cẩm Giang, quy hoạch chung đô thị mới Tứ Cường - Cao Thắng, huyện Thanh Miện và 03 nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Thanh Hà, Bình Giang 2, Bình Giang 5; hoàn thành trình phê duyệt **trong tháng 5/2025**.

Đôn đốc UBND thành phố Chí Linh, UBND thành phố Hải Dương khẩn trương lập hoàn thiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Chí Linh, các đồ án quy hoạch phân khu còn lại của thành phố Hải Dương; hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt **trong tháng 6/2025**.

4.5. Đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức

thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương, 336 căn hộ và tòa nhà CT1 thuộc dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu, 240 căn hộ trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1383/KH-UBND ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh.

4.6. Theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trước **ngày 20/6/2025**.

4.7. Tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan bám sát, đề nghị Bộ Xây dựng và các Bộ ngành trung ương, Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, cho ý kiến đối với Khu Ký túc xá sinh viên tại thành phố Chí Linh.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

5.1. Theo dõi chặt chẽ, thực hiện sát kế hoạch sản xuất nông nghiệp; làm tốt công tác thu hoạch, tiêu thụ trà vải sớm; chuẩn bị tốt các công tác để thu hoạch, tiêu thụ trà vải chính vụ; phấn đấu tổng sản lượng vải quả năm 2025 đạt khoảng 60.000 tấn, trong đó sản lượng vải quả xuất khẩu sang thị trường có giá trị cao (Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu) đạt 10%; thực hiện tốt công tác chuẩn bị thu hoạch lúa vụ chiêm xuân; thực hiện hỗ trợ sản xuất và đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP.

5.2. Tập trung phát triển chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, phòng trừ dịch bệnh trên đàn lợn và gia cầm, phấn đấu tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt khoảng 13.000 tấn. Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó tập trung mở rộng diện tích nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao; thường xuyên theo dõi chất lượng nước, môi trường, phòng trừ bệnh cho thủy sản. Phấn đấu sản lượng thủy sản tháng 5 đạt khoảng 7.500 tấn.

5.3. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện thủ tục đất đai; thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1777/KH-UBND ngày 15/4/2025 về thu thập thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân và Căn cước công dân phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết thủ tục hành chính về cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo đúng tiến độ yêu cầu (Tổng dữ liệu đã nhập tháng 4 năm 2025 là 60.140/654.000 giấy đạt 9%; trong tháng 5 tiếp tục cập nhật dứt điểm số lượng còn lại 593.860 giấy theo kế hoạch).

5.4. Thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn nhất là công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác. Tổ chức đấu giá quyền khai thác 02 mỏ khoáng sản, góp phần cung cấp nguyên vật liệu để thi công các công trình.

5.5. Tiếp tục thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất. Làm tốt công tác quản lý, khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất. Tham mưu thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo

quy định. Đẩy nhanh tiến độ giao đất đối với các dự án thuê đất, dự án khu dân cư, đô thị; hoàn thành tính giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nhiệm vụ được giao về giá đất. Hoàn thành việc đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 03 dự án: (1) Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu, thị xã Kinh Môn, hoàn thành trước ngày **30/5/2025**; (2) KĐT hỗn hợp trung tâm thành phố Hải Dương (khu vực Nhà Máy Sứ), hoàn thành trước **ngày 15/6/2025**; (3) Khu đất số 167 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, hoàn thành trước **ngày 30/6/2025**.

5.6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình đê điều, thủy lợi, các công trình phòng, chống thiên tai bảo đảm chất lượng, kịp thời đưa công trình vào phục vụ phòng, chống thiên tai năm 2025 và các năm tiếp theo (trong đó chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn); có phương án bảo đảm an toàn cho các công trình đang triển khai thi công khi có lũ, bão, tình huống thiên tai nghiêm trọng.

6. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

6.1. Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, khởi công, thi công hoàn thành một số dự án trong tháng 5, cụ thể:

- Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 09 dự án: (1) Đầu tư xây dựng đường vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng; (2) Đường tránh Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Gia Lộc (đoạn nối cầu Thống Nhất/ Quốc lộ 37 với đường vành đai I thành phố Hải Dương); (3) Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, thị xã Kinh Môn; (4) Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 17B (tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 352 (thành phố Hải Phòng) đoạn từ Quốc lộ 17B đến đê sông Kinh Thầy, thị xã Kinh Môn; (5) Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 393, đoạn từ km10+180-km20+050 (đoạn từ cống Ba Đa đến cầu Từ Ô); (6) Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến trục Đông Tây, tỉnh Hải Dương; (7) Xây dựng mới nhà lớp học, nhà hiệu bộ; cải tạo nhà lớp học cũ trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang; (8) Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sắt - Phủ, huyện Bình Giang; (9) Xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần và 04 Trung tâm y tế cấp huyện (Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà).

- Khởi công 03 dự án: (1) Đường tránh Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Gia Lộc (đoạn nối cầu Thống Nhất/ Quốc lộ 37 với đường vành đai I thành phố Hải Dương); (2) Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, thị xã Kinh Môn; (3) Xây dựng mới nhà lớp học, nhà hiệu bộ; cải tạo nhà lớp học cũ trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang.

- Thi công hoàn thành 02 dự án: (1) Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khởi điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp); (2) Xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà.

6.2. Kiểm tra đơn đốc, giám sát các nhà thầu tập trung nguồn lực triển khai dự án đầu tư công bảo đảm chất lượng, tiến độ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao đưa dự án vào sử dụng.

7. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

7.1. Khẩn trương hoàn thành thẩm định Chủ trương đầu tư khu công nghiệp Hoàng Diệu và khu công nghiệp Bình Giang, trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoàn thành trong **tháng 5/2025**.

7.2. Đơn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, gồm: KCN Gia Lộc, KCN Phúc Điền mở rộng, KCN Đại An mở rộng, KCN Lai Cách, KCN Tân Trường mở rộng.

7.3. Khẩn trương lập, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Bình Giang 3; hoàn thành trong **tháng 5/2025**.

7.4. Phối hợp, hỗ trợ một số nhà đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động trong tháng 6 năm 2025 (*như: dự án của nhà đầu tư BoViet trong Khu công nghiệp Cộng Hòa, nhà đầu tư dự án Biel Crystal trong Khu công nghiệp An Phát 1...*).

7.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có biện pháp, phương án hỗ trợ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bị ảnh hưởng của chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và chính sách thương mại, đầu tư của các nước.

8. Giao Sở Công Thương

8.1. Chủ trì bảo đảm cung cấp đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, sinh hoạt (*Bảo đảm cung cấp khoảng 120.000 m³ xăng dầu trong quý II/2025 theo kế hoạch; riêng trong tháng 5 đạt khoảng 40.000 m³*); đơn đốc, giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án lưới điện; xây dựng phương án dự phòng vận hành lưới điện tỉnh Hải Dương khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc trường hợp khẩn cấp; đề xuất, tổ chức thực hiện các biện pháp sử dụng điện hiệu quả, nhất là trong chiếu sáng công cộng, áp dụng các giải pháp quản lý tối ưu, thay thế chiếu sáng bằng các đèn tiết kiệm điện, điều khiển tự động; phát triển nguồn điện gió, mặt trời theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

8.2. Rà soát, tổng hợp báo cáo tổng thể tình hình sản xuất điện tự sản tự tiêu, điện áp mái trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 20/5/2025**.

8.3. Phối hợp, đơn đốc giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp: Cao Thắng, Đoàn Tùng II, Toàn Thắng, An Phụ. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao.

8.4. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và hàng rào thuế quan của các

quốc gia, nhất là chính sách thương mại của Mỹ trong bối cảnh hiện nay; xây dựng các kịch bản thích ứng kịp thời các tình huống, tận dụng các yếu tố thuận lợi để tăng kim ngạch xuất khẩu.

9. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9.1. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

9.2. Tham mưu, xây dựng Đề án khai thác sử dụng Trung tâm văn hóa Xứ Đông đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2025**.

9.3. Tham mưu tổng kết công tác tổ chức Lễ hội và các hoạt động văn hóa; xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2025**.

9.4. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch Hải Dương. Hoàn thiện Hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới. Hoàn thành in, xuất bản các ấn phẩm; sản xuất video clip tuyên truyền, giới thiệu các điểm đến du lịch tiêu biểu, hấp dẫn của tỉnh. Hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn. Trang trí, cải tạo cảnh quan để thu hút và đón, phục vụ du khách về tham quan trải nghiệm tại các di tích, khu điểm du lịch.

10. Giao Chi cục Thuế khu vực V

10.1. Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2025. Kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT, bảo đảm hoàn kịp thời đúng quy định. Thực hiện kiểm tra, khảo sát đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

10.2. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức làm việc với các nhà đầu tư khu dân cư, đô thị đã được phê duyệt phương án giá còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đẩy nhanh việc thu, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; trong trường hợp nhà đầu tư không nghiêm túc thực hiện thì phối hợp chuyển sang Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra toàn diện các dự án theo quy định.

11. Giao Sở Khoa học và Công nghệ

11.1. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 20/2/2025 theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động 293-KH/TU ngày 25/4/2025 của Tỉnh ủy; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 20/5/2025**.

11.2. Đôn đốc, hướng dẫn Sở Y tế hoàn thành việc triển khai KIOSK y tế thông minh, bảo đảm 100% đơn vị y tế công lập trên địa bàn hoàn thành triển khai KIOSK y tế thông minh; liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh trên Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, kết quả xét nghiệm phục vụ khai thác thông tin trong nhóm dịch vụ hồ sơ sức khỏe điện tử trên VneID theo Kế hoạch.

11.3. Đôn đốc, hướng dẫn Sở Tư pháp triển khai và hoàn thành Kết nối, làm sạch dữ liệu hộ tịch, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Kế hoạch.

11.4. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, người dân chỉ cần đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp gần nhất để nộp hồ sơ giao dịch các thủ tục hành chính.

12. Giao Sở Nội vụ

12.1. Phối hợp với thành phố Hải Phòng: chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các Hội nghị thẩm định, thẩm tra của Trung ương đối với hồ sơ Đề án hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng (cùng với Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của 02 địa phương); thống nhất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện (khi bỏ cấp huyện từ ngày 01/7/2025).

12.2. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết.

12.3. Tiếp tục phối hợp rà soát, quản lý hồ sơ đối tượng, thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo quy định.

12.4. Rà soát cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, sở ngành của tỉnh Hải Dương); phối hợp xây dựng và ban hành hướng dẫn sắp xếp, bố trí đối với chức danh công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Đề xuất cơ chế giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư.

12.5. Phối hợp tổ chức lại hệ thống quản lý hành chính, điều chỉnh tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính mới bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt. Thực hiện việc số hóa tài liệu, hướng dẫn việc quản lý công tác văn thư lưu trữ khi sắp xếp đơn vị hành chính.

12.6. Tham mưu cho UBND tỉnh phương án tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở y tế, và giáo viên các trường phổ thông, mầm non năm 2025; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2025**.

13. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo

13.1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mạng lưới giáo dục và đào tạo, gắn với thực hiện tốt mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn.

13.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ các nội dung tại Thông báo số 177-TB/VPTW ngày 25/4/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, chủ động, kịp thời đề xuất các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên, nội dung chương trình học, hoạt động giáo dục để xây dựng lộ trình thực hiện chủ trương các trường tiểu học, trung học cơ sở dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục. Thời gian thực hiện từ năm học 2025 - 2026.

13.3. Rà soát, đánh giá các cơ sở giáo dục công lập, mạng lưới trường lớp làm cơ sở đề nghị cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học để đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 20/5/2025**.

13.4. Thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Đánh giá, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thực hiện liên kết đào tạo các trường nghề có chất lượng ở trong nước và quốc tế.

13.5. Hướng dẫn đăng ký dự thi, thi tuyển vào lớp 10 năm học 2025-2026, thi tốt nghiệp và đăng ký dự xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2025 theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Hải Dương, nhằm tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 vào đầu tháng 6/2025.

13.6. Tổ chức đánh giá kết quả năm học 2024 - 2025.

13.7. Tham mưu triển khai thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập từ năm học mới 2025-2026 ngay khi có hướng dẫn của Trung ương.

14. Giao Sở Y tế

14.1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển mạnh các cơ sở y tế tư nhân chất lượng cao; phòng chống dịch bệnh tiêu chảy và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong tháng 5/2025; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng tháng 6/2025; chủ động phòng chống bệnh dại trong thời gian Miền Bắc đang bước vào những ngày nắng nóng.

14.2. Tổ chức lập đề xuất chủ trương, phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2025**.

14.3. Rà soát, đánh giá hệ thống y tế làm cơ sở để sắp xếp lại mạng lưới y tế, tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân sau khi hợp nhất tỉnh.

15. Giao Sở Tư pháp

15.1. Tham mưu, tổ chức thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 theo hướng dẫn của Trung ương.

15.2. Làm tốt công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở; quan tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý.

15.3. Thực hiện rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, ... trên tất cả các lĩnh vực để tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước, thống nhất phương án chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo mô hình đơn vị hành chính 2 cấp.

16. Thanh tra tỉnh

16.1 Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra. Chủ động tham mưu các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các lĩnh vực như: Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

16.2. Thực hiện rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, trang thiết bị làm việc của Thanh tra cấp huyện, Thanh tra Sở và Thanh tra tỉnh; xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, bố trí nhân sự về Thanh tra tỉnh, bảo đảm theo quy trình, quy định và hoàn thành đồng bộ với việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

17. Giao Công an tỉnh

Triển khai tốt kế hoạch phát động các phong trào thi đua hướng tới chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân (18/9/1945-18/9/2025); Làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đấu tranh có hiệu quả, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy.

18. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tập trung thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên và công tác huấn luyện. Tăng cường khả năng ứng cứu phòng chống lụt bão, tìm

kiểm cứu nạn.

19. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương

19.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, đặc biệt là việc thực hiện các kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy “tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; kịp thời phản ánh những gương điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

19.2. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, người lao động sau hợp nhất Báo Hải Dương và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo; rà soát các nhiệm vụ, công việc để đi vào hoạt động.

20. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố

20.1. Tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công đối với các dự án đầu tư công, dự án thuê đất, dự án khu dân cư, đô thị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao đưa dự án vào sử dụng.

20.2. Thực hiện tốt công tác xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư, khu đô thị làm cơ sở đối trừ tiền sử dụng đất phải nộp. Đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tập trung nguồn lực vào ngân sách nhà nước.

20.3. UBND các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà phối hợp triển khai các dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức cắt tỉa cây xanh đô thị, cây bóng mát trước mùa mưa, bão (yêu cầu cắt tỉa đúng kỹ thuật vòm cây, hạ thấp tán cây, không chế chiều cao, gia cố cọc chống, chặt hạ cây sâu mục, cây chết khô) theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý.

21. Các nhiệm vụ khác

21.1. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao cụ thể trong kịch bản tăng trưởng của tỉnh và các nhiệm vụ tại Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2025 được Tỉnh ủy thống nhất, chỉ đạo tại Thông báo số 509-TB/KL ngày 08/4/2025.

21.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc thống kê, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội trước **ngày 20** hằng tháng (qua Sở Tài chính để tổng hợp). Giao Sở Tài chính xây dựng đề cương, mẫu biểu báo cáo gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện thống nhất, thuận lợi cho công tác tổng hợp.

III. Về các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước

1. Đối với các doanh nghiệp/nhà thầu thi công đang thực hiện dự án đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh, nhưng trụ sở chính không ở tỉnh Hải Dương

Giao Chi cục Thuế khu vực V chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng rà soát, thống kê, vận động các doanh nghiệp, nhà thầu thành lập chi nhánh (*với phương thức hạch toán độc lập*) trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với các doanh nghiệp có đề xuất thực hiện dự án đầu tư thuê đất, sử dụng đất của nhà nước, nhưng trụ sở chính không ở tỉnh Hải Dương

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực V vận động doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trước khi thực hiện dự án.

3. Đối với các Nhà thầu dự kiến thi công trên địa bàn tỉnh, nhưng không có trụ sở chính ở tỉnh Hải Dương

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Chi cục Thuế khu vực V, Sở Tài chính rà soát, thống kê, vận động Nhà thầu thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập chi nhánh (*với phương thức hạch toán độc lập*) trên địa bàn tỉnh, trước khi thực hiện thi công công trình.

4. Yêu cầu Chi cục Thuế khu vực V, Sở Tài chính, Sở Xây dựng

4.1. Ngay trong **tháng 5** tổ chức rà soát, thống kê các doanh nghiệp, nhà thầu ngoài tỉnh đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đang thi công trên địa bàn tỉnh để vận động lập chi nhánh, hạch toán thuế tại tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh **trước ngày 30/5/2025**.

4.2. Đối với các Nhà đầu tư, nhà thầu thi công có phát sinh, đề xuất dự án mới, trúng thầu thi công mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, phải rà soát, nắm bắt kịp thời để vận động lập chi nhánh, hạch toán thuế tại tỉnh.⁵