

Số: /TB-UBND

Hải Dương, ngày tháng 11 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (Lần 2)**

Ngày 08 tháng 11 năm 2023, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023 (lần 2). Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

#### **1. Tình hình, tiến độ triển khai, giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.**

Đến thời điểm hiện tại, công tác đầu tư công của tỉnh đang triển khai thuận lợi do sự vào cuộc, tích cực, phối hợp tốt của các sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư công; công tác GPMB tại nhiều địa phương đã có bước đột phá; tuy nhiên tỷ lệ giải ngân hiện mới đạt 39,98 % (bình quân cả nước đạt 56.74%). Để đạt được mục tiêu tỷ lệ giải ngân năm 2023 (95%) theo yêu cầu của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 28/02/2023, UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ như sau:

##### **1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn cho các công trình, các dự án có đủ điều kiện để phân bổ vốn, kịp thời triển khai thực hiện Dự án, đáp ứng yêu cầu đặt ra;

- Xây dựng phương án hỗ trợ từ nguồn Ngân sách tỉnh cho các địa phương (khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025) đối với các Dự án đang triển khai, đã có khối lượng nhưng thiếu vốn, có khả năng giải ngân hết vốn hỗ trợ và vốn đã bố trí của địa phương trong năm 2023; hướng dẫn các địa phương rà soát, tổng hợp danh mục đề xuất các Dự án theo yêu cầu nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2023.

1.2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các dự án xây dựng tỉnh, Chủ đầu tư các Dự án đầu tư công trên địa bàn tập trung, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án.

1.3. Giao đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm tổ trưởng, phối hợp các sở, ngành có liên quan làm việc với các địa phương (Bình Giang, Thanh Hà Thành phố Hải Dương...) kiểm tra rà soát toàn bộ trình tự, thủ tục triển khai đầu tư của các dự án của tỉnh giao cấp huyện chủ đầu tư và được ngân sách tỉnh bố trí vốn thực hiện; hướng dẫn địa phương thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đánh giá, báo cáo UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh theo dõi, giám sát các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các Dự án trên.

1.4. Các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện các công trình dự án, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh và các địa phương. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

1.5. Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư Khu Hành chính tập trung của tỉnh để kịp thời trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 12 năm 2023 để triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2024; chủ động hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng phân khu để kịp thời triển khai đầu tư xây dựng các dự án; khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Trường Chính trị tỉnh khi đủ điều kiện theo quy định.

1.6. Thống nhất chuyển cơ quan lập đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc Khu liên hợp văn hoá thể thao tỉnh từ Sở Xây dựng sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc Khu liên hợp văn hoá thể thao tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thực hiện dự án trên đảm bảo đúng quy định và tiến độ yêu cầu.

1.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Đề án sản xuất hàng hóa tập trung và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao,

nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh: hướng dẫn các địa phương đề xuất danh mục công trình, dự án đủ điều kiện nhận hỗ trợ của tỉnh; trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn theo Đề án cho các địa phương đảm bảo đúng công trình, đúng dự án, đúng mục tiêu, góp phần, nâng cao giá trị hàng hóa sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, các địa phương chủ động bố trí nguồn lực của địa phương cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh để triển khai thực hiện Đề án

1.8. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của huyện trong giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch năm 2024 để triển khai các công việc đầu tư công toàn tỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ bàn giao đất cho các chủ đầu tư thực hiện các Dự án đầu tư công của tỉnh và huyện trên địa bàn cấp huyện; chủ động rà soát các công trình, dự án đầu tư công cấp huyện làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 đang triển khai, có khối lượng và thiếu vốn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ vốn từ ngân sách tỉnh.

## **2. Về việc xin chủ trương lập đề cương Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc), thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan**

2.1. UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập Đề cương Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc), thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan và các nguồn vốn hợp pháp khác theo báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2220/SXD-QLXD&HTKT, ngày 07/11/2023.

2.2. Giao Sở Xây dựng phối hợp Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh **trước ngày 10 tháng 11 năm 2023** để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ.

## **3. Tờ trình quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh**

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính về quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 4264/TTr-STC ngày 27/10/2023.

3.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp và các sở, ban, ngành, đơn vị để hoàn thiện Tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách hoàn thành Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết đề trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định.

#### **4. Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương**

4.1. UBND tỉnh thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại Tờ trình 4392/TTr-STC ngày 03/11/2023.

4.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành, đơn vị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách hoàn thành Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết đề trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định.

#### **5. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung một số quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh**

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tại Tờ trình số 3619/TTr-STC, ngày 18/9/2023.

5.2. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp và các sở, ban, ngành, đơn vị; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định theo quy định.

#### **6. Tình hình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 15/10/2023)**

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 389/BC-STNMT, ngày 01/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 15/10/2023). Theo đó, hiện còn 230 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đây là những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc, khó khăn. Để đảm bảo không phát sinh thêm vấn đề, từng bước giải quyết những tồn tại để có thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định, UBND tỉnh giao:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất cho các cơ sở tôn giáo, đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp GCNQSD đất trong năm 2023 đối với các cơ sở tôn giáo đủ điều kiện được cấp.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt là UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Bình Giang) căn cứ quy định của pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất cho các cơ sở

tôn giáo, khẩn trương hoàn thành hồ sơ gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với các cơ sở tôn giáo chưa được cấp) **trước 10 tháng 12 năm 2023** để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh; quản lý chặt chẽ về đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng (cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ...) đối với các cơ sở tôn giáo, đảm bảo chỉ thực hiện đầu tư xây dựng sau khi đã có đủ các văn bản được cơ quan có thẩm quyền cấp (giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng,... theo đúng quy định của pháp luật), tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn.

c) Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

### **7. Về việc tiếp nhận tài trợ xây dựng công trình Phù điêu tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng**

Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 2250/BC-SVHTTDL, ngày 07/11/2023 về kết quả triển khai Dự án xây dựng Phù điêu Phù điêu tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ý kiến thảo luận, thống nhất: UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương làm việc với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam để thống nhất phương án triển khai đầu tư xây dựng công trình Phù điêu trên đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và tiến độ tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Lương Bằng vào tháng 4/2024; trong đó thực hiện theo hướng sử dụng nguồn xã hội hóa bằng sản phẩm; khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh **trước ngày 16 tháng 11 năm 2023**.

### **8. Về việc tiếp nhận tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Thanh Xuân, huyện Thanh Hà**

8.1. UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Đơn vị tài trợ nghiên cứu phương án tài trợ công trình bằng sản phẩm để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học tiếp theo. Trong trường hợp không tài trợ bằng sản phẩm thì thực hiện theo đúng theo quy định và quy trình của Luật Đầu tư công.

8.2. Giao UBND huyện Thanh Hà chủ động làm việc với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương để báo cáo, làm việc với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thống nhất hình thức tài trợ đảm bảo tiến độ, đúng quy định (Báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 16 tháng 11 năm 2023**; phối hợp chặt chẽ với đơn vị tài trợ trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

8.3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

UBND huyện Thanh Hà, đơn vị tài trợ trong quá trình thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật và tiến độ yêu cầu.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 11 (Lần 2), UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TTTU; TT HĐND tỉnh (*để b/c*);
- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (*để đưa tin*);
- CV VP.UBND tỉnh (*các đ/c Cao Cường, Thu, Khoa, Hương, Thu Phương, Việt Cường, Chinh, Mạnh*);
- Lưu: VT, TH-Ph (8b).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Việt Hải**